## Guia do Património de Lisboa

Universidade Europeia Bruno Ramos

Wed, 2/26/2020 Project Start: Mar 16, 2020 Mar 23, 2020 Mar 30, 2020 Apr 6, 2020 Apr 13, 2020 Apr 20, 2020 Apr 27, 2020 May 4, 2020 4 Display Week: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ASSIGNED TO PROGRESS Project Initiation & Planning Proposta de Trabalho Bruno Ramos 100% 2/26/20 3/9/20 Project Plan 100% 3/20/20 Bruno Ramos 3/23/20 Bruno Ramos 20% 2/26/20 6/26/20 Pesquisa Modelo de domínio Bruno Ramos 100% 3/18/20 3/18/20 Mockups e interfaces Bruno Ramos 100% 3/17/20 3/20/20 **Project Execution** Procura de PI Bruno Ramos 3/24/20 3/28/20 0% Filtragem de PI Bruno Ramos 0% 3/29/20 4/3/20 Interação com um mapa Bruno Ramos 0% 4/4/20 4/7/20 Visualização de PI's no mapa Bruno Ramos 0% 4/8/20 4/10/20 Guardar localização do utilizador Bruno Ramos 0% 4/11/20 4/14/20 Criação de itinerário Bruno Ramos 0% 4/15/20 4/18/20 Guardar PI's como favoritos Bruno Ramos 4/19/20 4/22/20 0% Comentar PI's Bruno Ramos 4/23/20 4/26/20 0% Classificação de PI's Bruno Ramos 4/27/20 4/30/20 0% Guardar PI's como "Vistos" Bruno Ramos 0% 5/1/20 5/4/20 Perfil de utilizador Bruno Ramos 0% 5/5/20 5/8/20 Visualizar o PI mais próximo a partir de um outro PI. Bruno Ramos 0% 5/9/20 5/12/20 Insert new rows ABOVE this one